



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

CONTRATO NO. LP-MXL-FAISMUN-044-2025 T-FAISMUN25-018.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2026, Y EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE FORMALIZAR LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:

" REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD COAHUILA, KM. 57, B.C. "

LOS CUAL SE EJECUTO AL AMPARO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP-MXL-FAISMUN-044-2025 T-FAISMUN25-018, POR LA EMPRESA FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C DE R.L.

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN:

| A. Preliminares.                                     | UNIDAD | CANTIDAD |
|--|--------|----------|
| Retiro de triplay en cancha de futbol                | M2     | 175.99   |
| Retiro de estructura en cancha de futbol.            | M      | 507.30   |
| Retiro de malla ciclónica en cancha de futbol.       | M      | 70.80    |
| Demolición de concreto.                              | M3     | 4.80     |
| Acarreo subsecuente.                                 | M3/KM  | 263.04   |
| Demolición de carpeta asfáltica en cancha de futbol. | M3     | 56.40    |
| Acarreo subsecuente.                                 | M3/KM  | 3,090.72 |
| Suministro y colocación de letrero.                  | PZA    | 1.00     |
|  |        |          |



| <b>B. Cancha de usos múltiples.</b>                               | <b>UNIDAD</b> | <b>CANTIDAD</b> |
|---|---------------|-----------------|
| Limpieza, trazo y nivelacion.                                     | M2            | 608.00          |
| Excavacion en corte.  | M3            | 133.02          |
| Acarreo subsecuente.  | M3/KM         | 7,289.50        |
| Tratamiento del terreno natural.                                  | M2            | 608.00          |
| Construccion de base hidraulica.                                  | M2            | 608.00          |
| Construccion de dentellon.  | M             | 101.20          |
| Construccion de firme.  | M2            | 608.00          |
| Construccion de juntas de control.                                | M             | 369.00          |
| Construccion de portería y estructura para tablero de basquetbol. | PZA           | 2.00            |
| Suministro y colocación de tablero de basquetbol.                 | PZA           | 2.00            |
| Formacion de líneas de juego.                                     | M             | 353.00          |
| <b>C. Rehabilitacion de palapas.</b>                              |               |                 |
|   | <b>UNIDAD</b> | <b>CANTIDAD</b> |
| Construccion de firme.  | M2            | 48.00           |
| Suministro y colocación de pintura en estructura metalica.        | M2            | 90.00           |
| <b>D. Cercos y andadores.</b>                                     |               |                 |
|   | <b>UNIDAD</b> | <b>CANTIDAD</b> |
| Suministro y colocación de cerco de malla                         | M             | 89.50           |
| Suministro y colocación de puerta de malla de 2.14m.              | PZA           | 1.00            |
| Suministro y colocación de puerta de malla de 3.14m.              | PZA           | 1.00            |
| Suministro y colocación de puerta de malla de 4.14m.              | PZA           | 1.00            |
| Construccion de dados de concreto.                                | PZA           | 34.00           |
| Suministro y colocación de cerco de herreria                      | M             | 98.00           |
| Construccion de dentellon.  | M             | 600.00          |
| Suministro y colocación de tucuruquay.                            | M3            | 160.00          |
| <b>E. Acondicionamiento de área de juegos infantiles.</b>         |               |                 |
|   | <b>UNIDAD</b> | <b>CANTIDAD</b> |
| Suministro y colocación de juego infantil "WH-PARMA"              | PZA           | 1.00            |
| Suministro y colocación de columpio "COL-AB-04-00"                | PZA           | 1.00            |
| Suministro y colocación de columpio "COL-AB-04-01"                | PZA           | 1.00            |
| Suministro y colocación de banca veleta "BAN-00-02-00"            | PZA           | 11.00           |
| Suministro y colocación de mesa nuptse "MES-LP-03-00"             | PZA           | 2.00            |
| Suministro y colocación de banca completa "CMT-120P"              | PZA           | 8.00            |
| Suministro y colocación de bote de basura grijalva "BOT-LP-03-00" | PZA           | 10.00           |
| Construccion de firme de 150 x 150 x 10 cm                        | PZA           | 10.00           |



|  |        |          |
|--|--------|----------|
| Construcción de firme de 150 x 250 x 10 cm   | PZA    | 11.00    |
| Suministro y colocación de tucuruquay.   | M3     | 69.00    |
| <b>F. Trabajos complementarios.</b>  |        |          |
| Construcción de firme o banquetta de 10 cm de espesor.   | M2     | 121.86   |
| Trabajos de nivelación y/o motoconformado  | M2     | 5,684.00 |
| Retiro de portería de fútbol 11  | PZA    | 2.00     |
| Construcción de portería   | PZA    | 2.00     |
| <b>G. Alumbrado en canchas y andadores.</b>  |        |          |
|  | UNIDAD | CANTIDAD |
| Retiro de base de concreto y estructura de iluminación.  | PZA    | 10.00    |
| Suministro e instalación de luminaria led tipo punta poste garden.   | PZA    | 23.00    |
| Suministro e instalación de arbotante metalico de 4.00 mts.  | PZA    | 23.00    |
| Suministro e instalación de salida eléctrica   | PZA    | 23.00    |
| Suministro, instalación y/o construcción de base de concreto rectangular 30 x 30 x 90 cm                   | PZA    | 23.00    |
| Suministro e instalación de luminaria halcón led.  | PZA    | 12.00    |
| Suministro e instalación de arbotante metalico de 9.15 mts.  | PZA    | 4.00     |
| Suministro, instalación y/o construcción de base de concreto piramidal 33 x 33 x 50 cm, y 40 x 40 x 120 cm | PZA    | 4.00     |
| Suministro e instalación de salida eléctrica   | PZA    | 4.00     |
| Suministro e instalación de luminaria led forlexa.   | PZA    | 6.00     |
| Suministro e instalación de arbotante metalico de 7.00 mts con 2 brazos                                    | PZA    | 2.00     |
| Suministro e instalación de arbotante metalico de 7.00 mts con 1 brazo                                     | PZA    | 2.00     |
| Suministro, instalación y/o construcción de base de concreto rectangular 40 x 40 x 120 cm                  | PZA    | 4.00     |
| Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria sencilla.                                      | PZA    | 2.00     |
| Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria doble.   | PZA    | 2.00     |
| Suministro e instalación de luminaria aurora led.  | PZA    | 36.00    |
| Suministro e instalación de salida eléctrica en poste de madera.   | PZA    | 2.00     |
| Suministro e instalación de tablero de medición M10.   | PZA    | 1.00     |
| Suministro e instalación de interruptor de 3 polos de 500A.  | PZA    | 1.00     |
| Suministro e instalación de interruptor de 3 polos de 200A.  | PZA    | 2.00     |
| Suministro e instalación de centro de carga.   | PZA    | 1.00     |
| Suministro e instalación de reloj electrónico.   | PZA    | 1.00     |
| Suministro e instalación de interruptor de 2 polos de 40 AMP.  | PZA    | 4.00     |
| Suministro e instalación de interruptor de 2 polos de 30 AMP.  | PZA    | 5.00     |
| Suministro e instalación de interruptor de 1 polo de 20 AMP.   | PZA    | 3.00     |
| Suministro e instalación de contactor de 2 polos. 40 AMP.  | PZA    | 10.00    |
| Suministro e instalación de fotocelda tipo caja rectangular  | PZA    | 1.00     |
| Suministro e instalación de switch de tres posiciones.   | PZA    | 10.00    |

3



|   |     |        |
|---|-----|--------|
| Suministro e instalación de gabinete de 500 x 500 x 200 mm.       | PZA | 1.00   |
| Suministro e instalación de registro de fibra de vidrio.          | PZA | 5.00   |
| Suministro e instalación de circuito con cable de al, 2-6 F.      | M   | 437.70 |
| Suministro e instalación de circuito con cable de al, 4-6 F.      | M   | 83.60  |
| Suministro e instalación de circuito con cable de al, 6-6 F.      | M   | 59.55  |
| Suministro e instalación de circuito con cable de aluminio 2 + 1. | M   | 380.00 |
| Suministro e instalación de conector de compresión.               | PZA | 54.00  |
| Suministro e instalación de bastidor.                             | PZA | 8.00   |
| Suministro e instalación de aislador.                             | PZA | 8.00   |
| Excavación en zanja hasta 30 x 50 cm.                             | M   | 701.45 |
| Excavación a mano para tuneleo.                                   | PZA | 10.00  |

EN ESTE ACTO, EL **C. JESUS PACHECO RAUDALES**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C DE R.L.**, RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HACE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PLANOS DE OBRA TERMINADA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO, **FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C DE R.L.**, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL **C. JESUS PACHECO RAUDALES**, HACE ENTREGA AL **ING. ALBERTO IBARRA OJEDA**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.



PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026.

**ENTREGA**

FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C DE R.L.

C. JESUS PACHECO RAUDALES.  
REPRESENTANTE LEGAL.

**RECIBE**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA.  
DIRECTOR.

**TESTIGO:**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA VIAL

**TESTIGO**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAFAEL ANTONIO GARCIA PIO.

RESIDENTE DE OBRA.