



**MEXICALI**  
22 AYUNTAMIENTO

## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

### SEGUNDO CONVENIO ADICIONAL

SEGUNDO CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO REGISTRADO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO EL **NÚMERO LO-802002999-E4-2016 T-FORTALECE-AYTO-OP-16-03** QUE CELEBRAN EN CONJUNTO EL **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **ING. JOSE FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2016, ASIMISMO CUENTA CON LA FACULTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA; A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ **"EL AYUNTAMIENTO"**, Y POR LA OTRA, EL **C. MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR DERECHO PROPIO QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO 0426100961479 ; Y CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES Y NECESARIAS PARA TODO LO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DE ESTE SE DERIVEN, A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"**, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### ANTECEDENTES

**PRIMERO.-** QUE CON FECHA **20 DE SEPTIEMBRE DE 2016**, **"LAS PARTES"** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NÚMERO LO-802002999-E4-2016 T-FORTALECE-AYTO-OP-16-03**, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS CONCERNIENTES A:

**"REHABILITACION DE CAMPO DE SOFTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN COBACH PLANTEL SAN FELIPE, EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C."**

POR UN MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DE **\$ 6,802,800.78 M.N. (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL)**, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. OTORGÁNDOSE UNA PRIMERA ASIGNACIÓN POR UN MONTO DE **\$ 6,747,214.50 M.N. (SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL)**, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **80 (OCHENTA) DÍAS NATURALES**, OBLIGÁNDOSE **"EL CONTRATISTA"** A INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA **27 DE SEPTIEMBRE DE 2016** Y A CONCLUIRLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **15 DE DICIEMBRE DE 2016** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA APROBADO.

**SEGUNDO.-** QUE CON FECHA **16 DE DICIEMBRE DE 2016**, SE CELEBRÓ EL **PRIMER CONVENIO ADICIONAL** DONDE ACUERDAN MODIFICAR LAS CLÁUSULAS TERCERA Y CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO IDENTIFICADO EN EL ANTECEDENTE PRIMERO, QUEDANDO COMO MONTO CONTRATADO DE **\$ 6,802,800.13 M.N. (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE **109 (CIENTO NUEVE) DÍAS NATURALES**, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA EL DÍA **27 DE SEPTIEMBRE DE 2016** Y A TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA **13 DE ENERO DE 2017**.

**TERCERO.-** QUE CON FECHA **28 DE DICIEMBRE DE 2016** SE LLEVO A CABO LA MODIFICACIÓN DE MONTOS DE LAS OBRAS REGISTRADAS BAJO EL PROGRAMA DE "FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL" (FORTALECE 2016), POR LO QUE SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

**CUARTO.- "EL AYUNTAMIENTO"** DECLARA QUE LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI (COPLADEMM), MEDIANTE OFICIO: FORTALECE16/001 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2016.

DE CONFORMIDAD CON LO QUE ANTECEDE "**LAS PARTES**" SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** CONVIENEN EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NÚMERO LO-802002999-E4-2016 T-FORTALECE-AYTO-OP-16-03**, PARA **AMPLIAR** EL MONTO **ORIGINALMENTE ASIGNADO**, DEBIDO AL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL SEÑALADO EN EL ANTECEDENTE **TERCERO** DE ESTE CONVENIO, QUE SE AGREGA COMO **ANEXO** FORMANDO PARTE INTEGRAL DE ESTE INSTRUMENTO.

**SEGUNDA.- "LAS PARTES"** ACUERDAN MODIFICAR LA **CLÁUSULA TERCERA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO IDENTIFICADO EN EL ANTECEDENTE PRIMERO DE ESTE INSTRUMENTO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

**CLÁUSULA TERCERA: EL IMPORTE DEL CONTRATO.-**  
**EL MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO EN EL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 6,802,800.13 M.N. (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

POR LO QUE EN RAZÓN AL ANTECEDENTE **TERCERO** DE ESTE CONVENIO, "**LAS PARTES**" ACUERDAN **AUMENTAR** EL MONTO ASIGNADO POR LA CANTIDAD DE **\$ 55,585.63 M.N. (CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 63/100 MONEDA NACIONAL)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**TERCERA-** QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, "**EL CONTRATISTA**" SE OBLIGA A PRESENTAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA **CLÁUSULA SEXTA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NÚMERO LO-802002999-E4-2016 T-FORTALECE-AYTO-OP-16-03**, DE FECHA DEL **20 DE SEPTIEMBRE DE 2016**, A EFECTO DE QUE CUBRA EL IMPORTE MENCIONADO EN ESTE CONVENIO.

**CUARTA.- "LAS PARTES"** ACUERDAN EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL MULTICITADO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CON EXCEPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE **SEGUNDO CONVENIO ADICIONAL** SE EFECTÚAN EN TODO SU CONTENIDO Y LETRA.

**QUINTA.- "LAS PARTES"** CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE SUJETAN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE

POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, DE LA MATERIA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO Y TODA VEZ QUE NO HA EXISTIDO ERROR, DOLO, MALA FE O VIOLENCIA LO FIRMAN POR **TRIPLICADO**, QUEDANDO DOS TANTOS EN PODER DE "EL AYUNTAMIENTO" Y UNO EN PODER DE "EL CONTRATISTA", EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS **28 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016**.

### FIRMAS


H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



---

ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ANDRADE BARBA MIGUEL EDUARDO



---

C. MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA

### TESTIGOS

"TESTIGO"



---

ING. ARACELI GARCÍA FERNÁNDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y  
CONTROL DE OBRA VIAL

"TESTIGO"



---

ING. CARLOS CÉSAR ESQUIVIES WILHELMY  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y  
CONTROL DE OBRA