

Id	Nombre	Categoría	Descripción	Estado	Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	Observaciones	Costo	Presupuesto	Avance	Fecha de actualización	Fecha de cierre	Estado de cierre
001	Proyecto A	10	Actividad 1.1	Completada	2023-01-01	2023-01-15	Juan Pérez		100	100	100%	2023-01-15	Cerrado	
002	Proyecto A	10	Actividad 1.2	Completada	2023-01-16	2023-01-31	Maria Garcia		100	100	100%	2023-01-31	Cerrado	
003	Proyecto A	10	Actividad 1.3	Completada	2023-02-01	2023-02-15	Carlos Lopez		100	100	100%	2023-02-15	Cerrado	
004	Proyecto A	10	Actividad 1.4	Completada	2023-02-16	2023-02-31	Ana Rodriguez		100	100	100%	2023-02-31	Cerrado	
005	Proyecto A	10	Actividad 1.5	Completada	2023-03-01	2023-03-15	Diego Gomez		100	100	100%	2023-03-15	Cerrado	
006	Proyecto A	10	Actividad 1.6	Completada	2023-03-16	2023-03-31	Lucía Martinez		100	100	100%	2023-03-31	Cerrado	
007	Proyecto A	10	Actividad 1.7	Completada	2023-04-01	2023-04-15	Roberto Torres		100	100	100%	2023-04-15	Cerrado	
008	Proyecto A	10	Actividad 1.8	Completada	2023-04-16	2023-04-31	Valeria Flores		100	100	100%	2023-04-31	Cerrado	
009	Proyecto A	10	Actividad 1.9	Completada	2023-05-01	2023-05-15	Sebastian Ramirez		100	100	100%	2023-05-15	Cerrado	
010	Proyecto A	10	Actividad 1.10	Completada	2023-05-16	2023-05-31	Camila Castro		100	100	100%	2023-05-31	Cerrado	
011	Proyecto B	20	Actividad 2.1	Completada	2023-06-01	2023-06-15	Antonio Vega		100	100	100%	2023-06-15	Cerrado	
012	Proyecto B	20	Actividad 2.2	Completada	2023-06-16	2023-06-31	Patricia Morales		100	100	100%	2023-06-31	Cerrado	
013	Proyecto B	20	Actividad 2.3	Completada	2023-07-01	2023-07-15	Francisco Salazar		100	100	100%	2023-07-15	Cerrado	
014	Proyecto B	20	Actividad 2.4	Completada	2023-07-16	2023-07-31	Isabella Vargas		100	100	100%	2023-07-31	Cerrado	
015	Proyecto B	20	Actividad 2.5	Completada	2023-08-01	2023-08-15	Gerardo Medina		100	100	100%	2023-08-15	Cerrado	
016	Proyecto B	20	Actividad 2.6	Completada	2023-08-16	2023-08-31	Vanessa Aguilar		100	100	100%	2023-08-31	Cerrado	
017	Proyecto B	20	Actividad 2.7	Completada	2023-09-01	2023-09-15	Alfonso Rojas		100	100	100%	2023-09-15	Cerrado	
018	Proyecto B	20	Actividad 2.8	Completada	2023-09-16	2023-09-31	Yolanda Ramos		100	100	100%	2023-09-31	Cerrado	
019	Proyecto B	20	Actividad 2.9	Completada	2023-10-01	2023-10-15	Enrique Torres		100	100	100%	2023-10-15	Cerrado	
020	Proyecto B	20	Actividad 2.10	Completada	2023-10-16	2023-10-31	María Castro		100	100	100%	2023-10-31	Cerrado	
021	Proyecto C	30	Actividad 3.1	Completada	2023-11-01	2023-11-15	Diego Vega		100	100	100%	2023-11-15	Cerrado	
022	Proyecto C	30	Actividad 3.2	Completada	2023-11-16	2023-11-31	Patricia Morales		100	100	100%	2023-11-31	Cerrado	
023	Proyecto C	30	Actividad 3.3	Completada	2023-12-01	2023-12-15	Francisco Salazar		100	100	100%	2023-12-15	Cerrado	
024	Proyecto C	30	Actividad 3.4	Completada	2023-12-16	2023-12-31	Isabella Vargas		100	100	100%	2023-12-31	Cerrado	