























№ п/п	Наименование объекта	Содержание работ	Сроки выполнения работ	Исполнитель	Ссылка на документацию
1	Объект 1	Работы по монтажу оборудования	с 01.01.2024 по 31.03.2024	ИП Иванов И.И.	https://example.com/doc1
2	Объект 2	Работы по наладке систем	с 01.02.2024 по 31.05.2024	ООО Петров П.П.	https://example.com/doc2
3	Объект 3	Работы по ремонту конструкций	с 01.03.2024 по 31.06.2024	ИП Сидоров С.С.	https://example.com/doc3
4	Объект 4	Работы по установке ограждений	с 01.04.2024 по 31.07.2024	ООО Козлов К.К.	https://example.com/doc4
5	Объект 5	Работы по прокладке коммуникаций	с 01.05.2024 по 31.08.2024	ИП Морозов М.М.	https://example.com/doc5
6	Объект 6	Работы по демонтажу старых конструкций	с 01.06.2024 по 31.09.2024	ООО Соколов С.С.	https://example.com/doc6
7	Объект 7	Работы по устройству кровли	с 01.07.2024 по 31.10.2024	ИП Степанов С.С.	https://example.com/doc7
8	Объект 8	Работы по устройству фундаментов	с 01.08.2024 по 31.11.2024	ООО Федотов Ф.Ф.	https://example.com/doc8
9	Объект 9	Работы по устройству перегородок	с 01.09.2024 по 31.12.2024	ИП Жуков Ж.Ж.	https://example.com/doc9
10	Объект 10	Работы по устройству полов	с 01.10.2024 по 31.01.2025	ООО Орлов О.О.	https://example.com/doc10
11	Объект 11	Работы по устройству потолков	с 01.11.2024 по 31.02.2025	ИП Березин Б.Б.	https://example.com/doc11
12	Объект 12	Работы по устройству дверей	с 01.12.2024 по 31.03.2025	ООО Павлов П.П.	https://example.com/doc12
13	Объект 13	Работы по устройству окон	с 01.01.2025 по 31.04.2025	ИП Попов П.П.	https://example.com/doc13
14	Объект 14	Работы по устройству лестниц	с 01.02.2025 по 31.05.2025	ООО Морозов М.М.	https://example.com/doc14
15	Объект 15	Работы по устройству балконов	с 01.03.2025 по 31.06.2025	ИП Иванов И.И.	https://example.com/doc15
16	Объект 16	Работы по устройству террас	с 01.04.2025 по 31.07.2025	ООО Петров П.П.	https://example.com/doc16
17	Объект 17	Работы по устройству заборов	с 01.05.2025 по 31.08.2025	ИП Сидоров С.С.	https://example.com/doc17
18	Объект 18	Работы по устройству ворот	с 01.06.2025 по 31.09.2025	ООО Козлов К.К.	https://example.com/doc18
19	Объект 19	Работы по устройству ограждений	с 01.07.2025 по 31.10.2025	ИП Морозов М.М.	https://example.com/doc19
20	Объект 20	Работы по устройству дорожек	с 01.08.2025 по 31.11.2025	ООО Соколов С.С.	https://example.com/doc20
21	Объект 21	Работы по устройству площадок	с 01.09.2025 по 31.12.2025	ИП Степанов С.С.	https://example.com/doc21
22	Объект 22	Работы по устройству ступеней	с 01.10.2025 по 31.01.2026	ООО Федотов Ф.Ф.	https://example.com/doc22
23	Объект 23	Работы по устройству пандусов	с 01.11.2025 по 31.02.2026	ИП Жуков Ж.Ж.	https://example.com/doc23
24	Объект 24	Работы по устройству перил	с 01.12.2025 по 31.03.2026	ООО Орлов О.О.	https://example.com/doc24
25	Объект 25	Работы по устройству ограждений	с 01.01.2026 по 31.04.2026	ИП Березин Б.Б.	https://example.com/doc25
26	Объект 26	Работы по устройству дверей	с 01.02.2026 по 31.05.2026	ООО Павлов П.П.	https://example.com/doc26
27	Объект 27	Работы по устройству окон	с 01.03.2026 по 31.06.2026	ИП Попов П.П.	https://example.com/doc27
28	Объект 28	Работы по устройству лестниц	с 01.04.2026 по 31.07.2026	ООО Морозов М.М.	https://example.com/doc28
29	Объект 29	Работы по устройству балконов	с 01.05.2026 по 31.08.2026	ИП Иванов И.И.	https://example.com/doc29
30	Объект 30	Работы по устройству террас	с 01.06.2026 по 31.09.2026	ООО Петров П.П.	https://example.com/doc30
31	Объект 31	Работы по устройству заборов	с 01.07.2026 по 31.10.2026	ИП Сидоров С.С.	https://example.com/doc31
32	Объект 32	Работы по устройству ворот	с 01.08.2026 по 31.11.2026	ООО Козлов К.К.	https://example.com/doc32
33	Объект 33	Работы по устройству ограждений	с 01.09.2026 по 31.12.2026	ИП Морозов М.М.	https://example.com/doc33
34	Объект 34	Работы по устройству дорожек	с 01.10.2026 по 31.01.2027	ООО Соколов С.С.	https://example.com/doc34
35	Объект 35	Работы по устройству площадок	с 01.11.2026 по 31.02.2027	ИП Степанов С.С.	https://example.com/doc35
36	Объект 36	Работы по устройству ступеней	с 01.12.2026 по 31.03.2027	ООО Федотов Ф.Ф.	https://example.com/doc36
37	Объект 37	Работы по устройству пандусов	с 01.01.2027 по 31.04.2027	ИП Жуков Ж.Ж.	https://example.com/doc37
38	Объект 38	Работы по устройству перил	с 01.02.2027 по 31.05.2027	ООО Орлов О.О.	https://example.com/doc38
39	Объект 39	Работы по устройству ограждений	с 01.03.2027 по 31.06.2027	ИП Березин Б.Б.	https://example.com/doc39
40	Объект 40	Работы по устройству дверей	с 01.04.2027 по 31.07.2027	ООО Павлов П.П.	https://example.com/doc40
41	Объект 41	Работы по устройству окон	с 01.05.2027 по 31.08.2027	ИП Попов П.П.	https://example.com/doc41
42	Объект 42	Работы по устройству лестниц	с 01.06.2027 по 31.09.2027	ООО Морозов М.М.	https://example.com/doc42
43	Объект 43	Работы по устройству балконов	с 01.07.2027 по 31.10.2027	ИП Иванов И.И.	https://example.com/doc43
44	Объект 44	Работы по устройству террас	с 01.08.2027 по 31.11.2027	ООО Петров П.П.	https://example.com/doc44
45	Объект 45	Работы по устройству заборов	с 01.09.2027 по 31.12.2027	ИП Сидоров С.С.	https://example.com/doc45
46	Объект 46	Работы по устройству ворот	с 01.10.2027 по 31.01.2028	ООО Козлов К.К.	https://example.com/doc46
47	Объект 47	Работы по устройству ограждений	с 01.11.2027 по 31.02.2028	ИП Морозов М.М.	https://example.com/doc47
48	Объект 48	Работы по устройству дорожек	с 01.12.2027 по 31.03.2028	ООО Соколов С.С.	https://example.com/doc48
49	Объект 49	Работы по устройству площадок	с 01.01.2028 по 31.04.2028	ИП Степанов С.С.	https://example.com/doc49
50	Объект 50	Работы по устройству ступеней	с 01.02.2028 по 31.05.2028	ООО Федотов Ф.Ф.	https://example.com/doc50
51	Объект 51	Работы по устройству пандусов	с 01.03.2028 по 31.06.2028	ИП Жуков Ж.Ж.	https://example.com/doc51
52	Объект 52	Работы по устройству перил	с 01.04.2028 по 31.07.2028	ООО Орлов О.О.	https://example.com/doc52
53	Объект 53	Работы по устройству ограждений	с 01.05.2028 по 31.08.2028	ИП Березин Б.Б.	https://example.com/doc53
54	Объект 54	Работы по устройству дверей	с 01.06.2028 по 31.09.2028	ООО Павлов П.П.	https://example.com/doc54
55	Объект 55	Работы по устройству окон	с 01.07.2028 по 31.10.2028	ИП Попов П.П.	https://example.com/doc55
56	Объект 56	Работы по устройству лестниц	с 01.08.2028 по 31.11.2028	ООО Морозов М.М.	https://example.com/doc56
57	Объект 57	Работы по устройству балконов	с 01.09.2028 по 31.12.2028	ИП Иванов И.И.	https://example.com/doc57
58	Объект 58	Работы по устройству террас	с 01.10.2028 по 31.01.2029	ООО Петров П.П.	https://example.com/doc58
59	Объект 59	Работы по устройству заборов	с 01.11.2028 по 31.02.2029	ИП Сидоров С.С.	https://example.com/doc59
60	Объект 60	Работы по устройству ворот	с 01.12.2028 по 31.03.2029	ООО Козлов К.К.	https://example.com/doc60
61	Объект 61	Работы по устройству ограждений	с 01.01.2029 по 31.04.2029	ИП Морозов М.М.	https://example.com/doc61
62	Объект 62	Работы по устройству дорожек	с 01.02.2029 по 31.05.2029	ООО Соколов С.С.	https://example.com/doc62
63	Объект 63	Работы по устройству площадок	с 01.03.2029 по 31.06.2029	ИП Степанов С.С.	https://example.com/doc63
64	Объект 64	Работы по устройству ступеней	с 01.04.2029 по 31.07.2029	ООО Федотов Ф.Ф.	https://example.com/doc64
65	Объект 65	Работы по устройству пандусов	с 01.05.2029 по 31.08.2029	ИП Жуков Ж.Ж.	https://example.com/doc65
66	Объект 66	Работы по устройству перил	с 01.06.2029 по 31.09.2029	ООО Орлов О.О.	https://example.com/doc66
67	Объект 67	Работы по устройству ограждений	с 01.07.2029 по 31.10.2029	ИП Березин Б.Б.	https://example.com/doc67
68	Объект 68	Работы по устройству дверей	с 01.08.2029 по 31.11.2029	ООО Павлов П.П.	https://example.com/doc68
69	Объект 69	Работы по устройству окон	с 01.09.2029 по 31.12.2029	ИП Попов П.П.	https://example.com/doc69
70	Объект 70	Работы по устройству лестниц	с 01.10.2029 по 31.01.2030	ООО Морозов М.М.	https://example.com/doc70
71	Объект 71	Работы по устройству балконов	с 01.11.2029 по 31.02.2030	ИП Иванов И.И.	https://example.com/doc71
72	Объект 72	Работы по устройству террас	с 01.12.2029 по 31.03.2030	ООО Петров П.П.	https://example.com/doc72
73	Объект 73	Работы по устройству заборов	с 01.01.2030 по 31.04.2030	ИП Сидоров С.С.	https://example.com/doc73
74	Объект 74	Работы по устройству ворот	с 01.02.2030 по 31.05.2030	ООО Козлов К.К.	https://example.com/doc74
75	Объект 75	Работы по устройству ограждений	с 01.03.2030 по 31.06.2030	ИП Морозов М.М.	https://example.com/doc75
76	Объект 76	Работы по устройству дорожек	с 01.04.2030 по 31.07.2030	ООО Соколов С.С.	https://example.com/doc76
77	Объект 77	Работы по устройству площадок	с 01.05.2030 по 31.08.2030	ИП Степанов С.С.	https://example.com/doc77
78	Объект 78	Работы по устройству ступеней	с 01.06.2030 по 31.09.2030	ООО Федотов Ф.Ф.	https://example.com/doc78
79	Объект 79	Работы по устройству пандусов	с 01.07.2030 по 31.10.2030	ИП Жуков Ж.Ж.	https://example.com/doc79
80	Объект 80	Работы по устройству перил	с 01.08.2030 по 31.11.2030	ООО Орлов О.О.	https://example.com/doc80
81	Объект 81	Работы по устройству ограждений	с 01.09.2030 по 31.12.2030	ИП Березин Б.Б.	https://example.com/doc81
82	Объект 82	Работы по устройству дверей	с 01.10.2030 по 31.01.2031	ООО Павлов П.П.	https://example.com/doc82
83	Объект 83	Работы по устройству окон	с 01.11.2030 по 31.02.2031	ИП Попов П.П.	https://example.com/doc83
84	Объект 84	Работы по устройству лестниц	с 01.12.2030 по 31.03.2031	ООО Морозов М.М.	https://example.com/doc84
85	Объект 85	Работы по устройству балконов	с 01.01.2031 по 31.04.2031	ИП Иванов И.И.	https://example.com/doc85
86	Объект 86	Работы по устройству террас	с 01.02.2031 по 31.05.2031	ООО Петров П.П.	https://example.com/doc86
87	Объект 87	Работы по устройству заборов	с 01.03.2031 по 31.06.2031	ИП Сидоров С.С.	https://example.com/doc87
88	Объект 88	Работы по устройству ворот	с 01.04.2031 по 31.07.2031	ООО Козлов К.К.	https://example.com/doc88
89	Объект 89	Работы по устройству ограждений	с 01.05.2031 по 31.08.2031	ИП Морозов М.М.	https://example.com/doc89
90	Объект 90	Работы по устройству дорожек	с 01.06.2031 по 31.09.2031	ООО Соколов С.С.	https://example.com/doc90
91	Объект 91	Работы по устройству площадок	с 01.07.2031 по 31.10.2031	ИП Степанов С.С.	https://example.com/doc91
92	Объект 92	Работы по устройству ступеней	с 01.08.2031 по 31.11.2031	ООО Федотов Ф.Ф.	https://example.com/doc92
93	Объект 93	Работы по устройству пандусов	с 01.09.2031 по 31.12.2031	ИП Жуков Ж.Ж.	https://example.com/doc93
94	Объект 94	Работы по устройству перил	с 01.10.2031 по 31.01.2032	ООО Орлов О.О.	https://example.com/doc94
95	Объект 95	Работы по устройству ограждений	с 01.11.2031 по 31.02.2032	ИП Березин Б.Б.	https://example.com/doc95
96	Объект 96	Работы по устройству дверей	с 01.12.2031 по 31.03.2032	ООО Павлов П.П.	https://example.com/doc96
97	Объект 97	Работы по устройству окон	с 01.01.2032 по 31.04.2032	ИП Попов П.П.	https://example.com/doc97
98	Объект 98	Работы по устройству лестниц	с 01.02.2032 по 31.05.2032	ООО Морозов М.М.	https://example.com/doc98
99	Объект 99	Работы по устройству балконов	с 01.03.2032 по 31.06.2032	ИП Иванов И.И.	https://example.com/doc99
100	Объект 100	Работы по устройству террас	с 01.04.2032 по 31.07.2032	ООО Петров П.П.	https://example.com/doc100