



RESUMEN DE PAGOS

ORDEN DE TRABAJO FIDUM-2022-007		IMPORTE (CIVA): \$29,106.00		DATOS DE LA ESTIMACION	
OBRA: "TRABAJOS DE ELABORACION DE 8 DESLINDES Y 9 AVALUOS PARA LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE TITULACION DE PREDIOS COMERCIALIZADOS POR EL FIDUM."		HOJA: 1 DE 1		ESTIMACION: UNICA	
CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO PEÑA CARRILLO		FECHA DE TERMINACION: 15 DE AGOSTO DE 2022		PROGRAMA: NORMAL	
FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2022		PROGRAMA: NORMAL		FECHA DE ESTIMACION: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
PRORROGA AUTORIZADA: NINGUNA				FECHA DE ESTIMACION: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

DESCRIPCION	PAGOS Y MONITOS ESTIMADOS IMPORTES SIN IVA	DEDUCCIONES			SUB TOTAL LIQUIDO	L.V.A. (8%)	RET. I.S.R.	TOTAL PAGADO
		ANTICIPOS	MULTAS					
ESTIMACION UNO	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00	\$2,376.00	\$2,970.00	\$29,106.00	
<b>SUMA:</b>	<b>\$29,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,700.00</b>	<b>\$2,376.00</b>	<b>\$2,970.00</b>	<b>\$29,106.00</b>	

TODOS Y CADA UNO DE LOS PAGOS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO SE HAN EFECTUADO OPORTUNAMENTE SEGUN CONSTA EN LAS ESTIMACIONES Y FACTURAS ORIGINALES QUE OBRAN EN PODER DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI Y EN COPIAS FIELES ENTREGADAS A MI PERSONA, ADEMÁS LAS DEDUCCIONES DESCRITAS ARRIBA SON LAS QUE SEGUN CONTRATO SE ESPECIFICARON CON OPORTUNIDAD.

LUGAR: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMO:	AUTORIZO:
ING. ALEJANDRO PEÑA CARRILLO CONTRATISTA	ING. ALFONSO SILVA SILVA JEFE DEL DEPTO. TÉCNICO DEL FIDUM.
REVISO:	Vó. Bo.
SALVADOR RODRIGUEZ CARRILLO SUPERVISOR GENERAL	LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE DIRECTOR DEL FIDUM.





FIDUM  
GOBIERNO  
DE MEXICALI

CARATULA DE ESTIMACIÓN

ORDEN DE TRABAJO No. : FIDUM-2022-007		IMPORTE (C/IVA): \$29,106.00 INCLUYE I.V.A.		DATOS DEL COI		D A T O S D E L A E S T I M A C I Ó N		A V A N C E F I N A N C I E R O		A F E C H A	
OBRA: "TRABAJOS DE ELABORACION DE 9 DESLINDES Y 9 AVALUOS PARA LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE TITULACION DE PREDIOS COMERCIALIZADOS POR EL FIDUM."				PROGRAMA: NORMAL				ESTIMACIÓN : UNICA		PROGRAMADO: 100%	
CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO PEÑA CARRILLO				FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022				HOJA: 1 DE 1		PERIODO DEL: 15 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2022				PRORROGA AUTORIZADA: NINGUNA				AL		REAL: 100.00%	
PRORROGA AUTORIZADA: NINGUNA				PROGRAMA: NORMAL				FECHA DE ESTIMACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022		FECHA DE ESTIMACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			ESTA ESTIMACIÓN
		DE CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	
1	"TRABAJOS DE ELABORACION DE 9 DESLINDES Y 9 AVALUOS PARA LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE TITULACION DE PREDIOS COMERCIALIZADOS POR EL FIDUM."	\$ 29,700.00	\$0.00	\$0.00	29,700.00
	SUB TOTAL=	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00
	IVA=	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00
	RET. I.S.R.	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00
	TOTAL=	\$29,106.00	\$0.00	\$0.00	\$29,106.00
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN: \$29,106.00		TOTAL: \$29,106.00			
CON LETRA: (VEINTINUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.)					

ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO (S/IVA)		ANTICIPOS (S/IVA)	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$29,106.00	ANTICIPO:	\$0.00
AMPLIACIONES AUTORIZADAS:	\$0.00	AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN	\$0.00
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS:	\$0.00	ANTERIOR:	\$0.00
REDUCCIONES AUTORIZADAS:	\$0.00	AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN	\$0.00
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$29,106.00	SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00

ING. ALEJANDRO PEÑA CARRILLO  
CONTRATISTA

ING. ALFONSO SILVA SILVA  
JEFE DEL DEPTO. TÉCNICO DEL FIDUM.

LIC. GUILLERMO RAFAEL COMEZ ESCALANTE  
DIRECTOR DEL FIDUM

FECHA DE FIRMA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022