



**FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI**

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ORDEN DE TRABAJO FIDUM-2022-010		IMPORTE (C/IVA): \$31,200.00		ESTIMACIÓN: <u>UNICA</u>	
OBRA: "ELABORACION DE 9 AVALUOS Y 9 DESLINDES PARA EL TRAMITE DE TITULACION DE PREDIOS COMERCIALIZADOS POR EL FIDUM EN DIFERENTES FRACCIONAMIENTOS."				HOJA: 1 DE 1	
CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO PEÑA CARRILLO				PERIODO DEL: 06 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2022		FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE OCTUBRE DE 2022		AL 26 DE OCTUBRE DE 2022	
PRORROGA AUTORIZADA: NINGUNA		PROGRAMA: NORMAL		FECHA DE ESTIMACIÓN: 06 DE OCTUBRE DE 2022	
RESUMEN DE PAGOS					

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS		DEDUCCIONES			SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	RET. I.S.R.	TOTAL PAGADO
DESCRIPCIÓN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPOS		MULTAS				
ESTIMACIÓN UNO	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$2,496.00	\$3,120.00	\$30,576.00
SUMA:	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$2,496.00	\$3,120.00	\$30,576.00

TODOS Y CADA UNO DE LOS PAGOS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO SE HAN EFECTUADO OPORTUNAMENTE SEGÚN CONSTA EN LAS ESTIMACIONES Y FACTURAS ORIGINALES QUE OBRAN EN PODER DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI Y EN COPIAS FIELES ENTREGADAS A MI PERSONA, ADEMÁS LAS DEDUCCIONES DESCRITAS ARRIBA SON LAS QUE SEGÚN CONTRATO SE ESPECIFICARON CON OPORTUNIDAD.

LUGAR: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA				FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2022
 ING. ALEJANDRO PEÑA CARRILLO CONTRATISTA	 ARQ. JOSE GILBERTO GAMEZ DURAN SUPERVISOR DE OBRA	 ING. ALFONSO SILVA SILVA JEFE DEL DEPTO. TÉCNICO DEL FIDUM.	 LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE DIRECTOR DEL FIDUM.	



**FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI**

DATOS DEL CONTRATO			DATOS DE LA ESTIMACIÓN	AVANCE FINANCIERO A LA FECHA
ORDEN DE TRABAJO No. : FIDUM-2022-010	IMPORTE (C/IVA): \$31,200.00 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACIÓN.: UNICA HOJA: 1 DE 1	PROGRAMADO: 100%
OBRA: "ELABORACION DE 9 AVALUOS Y 9 DESLINDES PARA EL TRAMITE DE TITULACION DE PREDIOS COMERCIALIZADOS POR EL FIDUM EN DIFERENTES FRACCIONAMIENTOS."			PERIODO DEL: 06 DE OCTUBRE DE 2022	
CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO PEÑA CARRILLO			AL	REAL: 100.00%
FECHA DE INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE OCTUBRE DE 2022	PROGRAMA: NORMAL	26 DE OCTUBRE DE 2022	
PRORROGA AUTORIZADA: NINGUNA			FECHA DE ESTIMACIÓN: 06 DE OCTUBRE DE 2022	

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		DE CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN
1	"ELABORACION DE 9 AVALUOS Y 9 DESLINDES PARA EL TRAMITE DE TITULACION DE PREDIOS COMERCIALIZADOS POR EL FIDUM EN DIFERENTES FRACCIONAMIENTOS."	\$ 31,200.00	\$0.00	\$0.00	31,200.00
	SUB TOTAL=	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00
	IVA=	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00
	RET. I.S.R.	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
	TOTAL=	\$30,576.00	\$0.00	\$0.00	\$30,576.00

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN: \$30,576.00

CON LETRA: (TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL: \$30,576.00

EJERCICIO DEL CONTRATO (S/IVA)		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO (S/IVA)		ANTICIPOS (S/IVA)	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$30,576.00	EJERCIDO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR :	\$0.00	ANTICIPO:	\$0.00
AMPLIACIONES AUTORIZADAS:	\$0.00	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACIÓN :	\$30,576.00	AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN	\$0.00
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS:	\$0.00	EJERCIDO A LA FECHA :	\$30,576.00	ANTERIOR:	\$0.00
REDUCCIONES AUTORIZADAS:	\$0.00	SALDO POR EJERCER :	\$0.00	AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN	\$0.00
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$30,576.00			SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00

ING. ALEJANDRO PEÑA CARRILLO
CONTRATISTA.

ARQ. JOSE GILBERTO GAMEZ DURAN
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ALFONSO SILVA SILVA
JEFE DEL DÉPTO. TÉCNICO DEL FIDUM.

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM

FECHA DE FIRMA: 06 DE OCTUBRE DE 2022