



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CONTRATO No. LP-MXL-PRON-005-2024 T-PRON24-007.

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 11:00 horas del día 12 de julio del 2024, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**" REHABILITACIÓN DE CALZ. ROSA DEL DESIERTO, DE BVLR. LÁZARO CÁRDENAS A CARRETERA A SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA, FRACC. VALLE DEL PEDREGAL, MEXICALI, B.C."**

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública LP-MXL-PRON-005-2024 T-PRON24-007, por la empresa A&A CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

**Preliminares.**

Limpieza y desazolve de boca de tormenta.	22.00 pzas
Limpieza y desazolve de pozos.	14.00 pzas
Limpieza y desazolve de válvula.	22.00 pzas
Retiro de señalamiento existente	33.00 pzas
Bacheo superficial	2,500.78 m2
Bacheo profundo	806.69 m2
Reparación de asentamiento	705.45 m2
Suministro y colocación de letrero de obra.	2.00 pzas

**Pavimentación.**

Riego de liga.	61,717.16 m2
Suministro y colocación de carpeta de 1.50 cm.	30,296.57 m2
Suministro y colocación de carpeta de 4.00 cm.	31,420.59 m2



**Obra complementaria.**

Reconstrucción de anillo de concreto en pozos de 36".	3.00 pzas
Reconstrucción de anillo de concreto en pozos de 24".	31.00 pzas
Reconstrucción de anillo de concreto en válvulas.	22.00 pzas
Reconstrucción de anillo de concreto en boca de tormenta.	22.00 pzas
Suministro y colocación de tapa y brocal en pozos de 36".	3.00 pzas
Suministro y colocación de tapa y brocal en pozos de 24".	31.00 pzas
Suministro y colocación de tapa y brocal en válvulas.	22.00 pzas
Suministro y colocación de marco y rejilla.	22.00 pzas
Traslado de placas.	9.00 pzas
Uso de placas.	56.00 pzas
Construcción de banquetas.	115.43 m2

**Señalamiento horizontal y vertical.**

Suministro y colocación de alto sencillo.	18.00 pzas
Suministro y colocación de alto con nomenclatura.	14.00 pzas
Suministro y colocación de límite de velocidad.	15.00 pzas
Suministro y colocación de semáforo.	2.00 pzas
Suministro y colocación de parada de autobús.	11.00 pzas
Suministro y colocación de obstáculo o bifurcación.	4.00 pzas
Suministro y aplicación de línea de 10 cm.	3,051.02 m
Suministro y aplicación de línea de 40 cm.	214.00 m
Suministro y aplicación de línea de 40 cm cruce de peatones.	241.95 m
Suministro y aplicación de símbolo W.	9.00 pzas
Suministro y aplicación de leyenda bus prioridad.	11.00 pzas
Suministro y aplicación de flechas y leyendas.	82.00 pzas
Suministro y colocación de vialeta de una cara.	224.00 pzas
Suministro y colocación de vialeta de dos cara.	1,379.00 pzas
Suministro y colocación de estoperol.	600.00 pzas

**Señalamiento de protección de obra.**

Renta de delineadores.	227.14 pza/sem
Renta de cinta de hule amarilla.	1,101.44 m/sem
Renta de flecha secuencial.	18.00 jornada

**Obra extraordinaria.**

Construcción de guarnición.	48.00 m
Suministro y aplicación de línea de 20 cm.	1,641.19 m

En este acto, el Ing. Erick Hernán Beltrán Solorio, representante legal de A&A CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.



En vista de lo anteriormente consignado, el Ing. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de A&A CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. a través de su representante legal, Ing. Erick Hernán Beltrán Solorio, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:25 horas del día 12 de julio del 2024 y previa lectura que se da al acta.

**ENTREGA:**

A&A CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

  
ING. ERICK HERNAN BELTRAN SOLORIO.  
REPRESENTANTE LEGAL.

**RECIBE:**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

  
ING. ALBERTO IBARRA OJEDA.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


**TESTIGO:**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

  
ING. RAFAEL ANTONIO GARCIA PIO.  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS.

**TESTIGO:**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

  
ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y  
CONTROL DE OBRA VIAL