



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

**CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-027-2021 T-FAIS21-009-2021**

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 9:00 horas del día 27 de septiembre de 2021, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**“REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO YUCATÁN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A AVENIDA JALISCO, EJIDO YUCATÁN VALLE DE MEXICALI, B.C.”**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-FAIS-027-2021 T-FAIS21-009-2021, por C. MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR.

**Estos trabajos consistieron principalmente en:**

**Pavimentación.**

Fresado con equipo mecánico de la carpeta asfáltica existente volumen compacto	758.50 M3
Excavación a máquina para formación de terracerías en material tipo “a”	3,084.81 M3
Carga y acarreo con medios mecánicos del material producto de los cortes	3,936.75 M3
Formación de terracerías	10,222.48 M2
Suministro de material pétreo (base), para la construcción de la subbase de 20 cms	1,146.49 M3
Construcción de sub base hidráulica de 20 cms	9,867.05 M2
Construcción de base hidráulica de 20 cms	9,935.63 M2
Riego de impregnación con asfalto mc-70 en proporción de 1.50 lts/m2	9,935.63 M2
Riego de liga con asfalto mc-800	9,533.20 M2
Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico de 5 cms. De espesor compactos	9,533.20 M2

**Obra complementaria.**

Instalación de toma domiciliar completa de 9.00 m. de longitud	14.00 PZA
--	-----------

**Señalamiento horizontal y vertical.**

Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo (M-1)	4,200.00 ML
Suministro y colocación de señal informativa SII-6 "NOMENCLATURA" 4 tableros un solo lado, y señal sr-06 " ALTO " de 61 x 61 cm.	10.00PZA
Suministro y colocación de señal restrictiva sr-9 "LÍMITE DE VELOCIDAD"	6.00 PZA
Suministro y colocación de señal preventiva sp-42 "TOPE"	6.00 PZA
Suministro y colocación de señal informativa sir-30 "EJIDO YUCATAN"	2.00 PZA
Suministro y colocación de estoperol color blanco o amarillo	580.00 PZA
Suministro y colocación de vialeta de dos caras reflejante color amarillo o blanco	500.00 PZA

1



En este acto, el **C. Miguel Antonio Romo Aguilar**, Representado en este acto por derecho propio, responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, la **C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**, en su carácter de **Directora de Obras Públicas**, recibe de **C. MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:30 horas del día 27 de septiembre de 2021 y previa lectura que se da al Acta.

**ENTREGA**

**C. MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR  
CONTRATISTA**

**RECIBE**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK  
DIRECTORA**

**TESTIGO**

**C. ALBERTO IBARRA OJEDA  
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN  
Y CONTROL DE OBRA VIAL.**

**TESTIGO**

**C. SALVADOR OCTAVIO ALCARAZ VAZQUEZ  
RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRAS PÚBLICAS**